	Název projektu
	Modernizace sportovišť v Kaplici

	Žadatel
	Město Kaplice

	Celkové výdaje projektu
	2 605 599,00 Kč

	Výše podpory z ROP JZ
	739 811,67 Kč

	Termín realizace
	03/2009 – 11/2009

	Příprava projektu

	V roce 2007 byla připravena projektová dokumentace a byly započaty základní kroky k realizaci projektu. V roce 2008 byla úspěšně podána žádost o podporu  projektu.

	Předložení projektu do ROP NUTS II Jihozápad

	Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

	Realizace

	Cílem projektu byla modernizace sportovišť v Kaplici jako důležité součásti občanské vybavenosti města. Na hřišti v Omlenické ulici byla provedena živičná zpevněná plocha hřiště o rozměrech 29,3 x 12,1 m, položena vrchní vrstva s umělým sportovním povrchem. Na ploše je vodorovné značení pro volejbal a basketbal. Bylo provedeno oplocení, umístěny ochranné sítě a terénní úpravy. V tělocvičně ZŠ Fantova byla provedena rekonstrukce podlahy v tělocvičně a  v nářaďovnách. Niky radiátorů byly vyloženy OSB deskami, zadní část vyplněna odrazovou AL folií a za žebřinami je proveden nátěr

	Služba příjemci

	Žádost o podporu projektu byla zajišťována externí firmou.

	Kontrola

	všechny kontroly proběhly v pořádku.

	Ukončení projektu

	Práce na projektu byly ukončeny v listopadu 2009, na proplacení projekt čekal do léta letošního roku.

	Fotodokumentace
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	Doplňující informace k projektu (www stránky):

	Kaplický zpravodaj, Českokrumlovský deník, www.mestokaplice.cz


