	Název projektu
	Rekonstrukce komunikací v Kaplici

	Žadatel
	Město Kaplice

	Celkové výdaje projektu
	14 856 786,00 Kč

	Výše podpory z ROP JZ
	12 590 595,69 Kč

	Termín realizace
	08/2008 – 07/2009

	Příprava projektu

	V roce 2007 byla připravena projektová dokumentace a byly započaty základní kroky k realizaci projektu. V roce 2008 byla úspěšně podána žádost o podporu  projektu.

	Předložení projektu do ROP NUTS II Jihozápad

	Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

	Realizace

	Cílem projektu byla rekonstrukce čtyř místních komunikací ve městě Kaplice, které byly v nejhorším technickém stavu. Díky rekonstrukci došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Kaplice – především díky novému povrchu silnice, rekonstrukci chodníků a postranních ochranných pruhů a míst k přecházení na těchto komunikacích. 

Projekt zahrnul čtyři místní komunikace ve městě Kaplice - ulici Školní, ulici Omlenickou - k bytovkám, ulici Tržní a ulici Malšské údolí. Projekt byl koncipován jako čtyřetapový.

	Služba příjemci

	Žádost o podporu projektu a administrace  byla zajišťována externí firmou.

	Kontrola

	Na projektu proběhlo celkem 8 kontrol, z čehož 3 se konaly přímo na místě, všechny kontroly proběhly v pořádku.

	Ukončení projektu

	Stavební práce na projektu byly ukončeny již v létě roku 2009, na proplacení projekt čekal do léta letošního roku.
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	Doplňující informace k projektu (www stránky):

	Kaplický zpravodaj, Českokrumlovský deník, www.mestokaplice.cz


