	Název projektu
	Revitalizace městského parku v Kaplici

	Žadatel
	Město Kaplice

	Celkové výdaje projektu
	10 249 245,50 Kč

	Výše podpory z ROP JZ
	8 532 496,87 Kč

	Termín realizace
	09/2008 – 06/2009

	Příprava projektu

	V roce 2007 byla připravena projektová dokumentace a byly započaty základní kroky k realizaci projektu. V roce 2008 byla úspěšně podána žádost o podporu  projektu.

	Předložení projektu do ROP NUTS II Jihozápad

	Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

	Realizace

	Práce v parku byly zahájeny 1. 9. 2008 předáním staveniště .

V rámci revitalizace území městského parku byly provedeny přípojky VaK, nově položeny chodníky, objekt šaten pod pódiem byl přestavěn na veřejné WC, bylo obnoveno osvětlení, provedeno oplocení, sadové úpravy včetně ošetření stávajících dřevin, vykácení napadených stromů a keřů, navezení zeminy a dorovnání terénu, zatravnění plochy, rozmístění mobiliáře. Cílem projektu bylo zlepšení stavu veřejné městské zeleně a tím zlepšení životního prostředí v centru města.



	Služba příjemci

	Žádost o podporu projektu a administrace  byla zajišťována externí firmou.

	Kontrola

	Na projektu proběhly 2 kontroly bez zjištěných nesrovnalostí.

	Ukončení projektu

	Stavební práce na projektu byly ukončeny v červnu 2009, projekt byl proplacen  22.12.2009.
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	Doplňující informace k projektu (www stránky):

	Kaplický zpravodaj, Českokrumlovský deník, www.mestokaplice.cz


