V  rámci programu Ministerstva zemědělství a
podprogram „Podpora výstavby a obnovy kanalizací pro veřejnou potřebu“

byla realizována akce Kaplice – kanalizace Hubenov
a v  rámci programu Ministerstva zemědělství a
podprogram „Podpora výstavby a obnovy kanalizací pro veřejnou potřebu“

Průběh výstavby:
kanalizace

Práce byly zahájeny v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 14.5.2010 a Smlouvou o dílo – dodatkem č.1 ze dne 31.5.2010. Nejprve byla vytýčena trasa kanalizačního přivaděče. Byly zahájeny práce na kanalizačním přivaděči ve směru od Kaplice k Hubenovu. Zemní práce byly prováděny klasickou výkopovou technologií včetně pažení. Část pod silnicí E 55 byla provedena podvrtem, vložením potrubí do ocelové chráničky. Dále směrem k obci Hubenov kanalizační přivaděč pokračuje v souběhu s komunikací E55. Do koncové šachty kanalizačního přivaděče jsou napojeny stoky A a B. Kanalizační síť byla provedena ze žebrovaného potrubí, šachty prefabrikované. Celková délka kanalizačního přivaděčem 1509 m, kanalizační síť v obci má délku 613 m. Stoky A a B  - stoková síť v obci Hubenov jsou vybudovány pro svod splaškových vod z osady a trasy těchto stok jsou vedeny v místních komunikacích. V souběhu s jednotlivými kanalizačními stokami jsou položeny též rozvodné vodovodní řady. Kanalizační stoky jsou provedeny ze žebrovaného potrubí , v místech připojení jednotlivých objektů jsou provedeny odbočky. Vodovodní řad 1, část A  a  a předávací šachta byly provedeny v roce 2010. Rozvodné řady jsou z potrubí PE 100 s ochranným pláštěm z PP o vnějším průměru D 110 a 90. Spoje potrubí jsou svařovány. Předávací šachta je provedena na řadu 1 dle projektové dokumentace
V průběhu stavby požádali vlastníci pozemků a zástupci firem v osadě Hubenov o změnu trasy posledního úseku budovaného vodovodu a kanalizace. Jednalo se o tyto zúčastněné: Prefa Hubenov s.r.o., ARMA BAU s.r.o., manželé Joklovi, p. Dvořák, p. Švarcová,p. Vanišová. Po projednání jejich požadavku s projektantem, stavebním dozorem a právními zástupci firem bylo na tuto změnu přistoupeno. Změna spočívá v posunutí (narovnání) úseku v osadě Hubenov od Š-A.01 k Š-A.04 s označením trasy – SO-02-STOKA A. Změna trasy byla zakreslena a provedena.

Financování akce: včetně inž.činností
	
	Celkové náklady bez DPH

v Kč
	DPH

v Kč
	 Náklady včetně DPH v Kč

	vodovod
	3.529.142,17
	705.828,43
	4.234.970,60

	kanalizace
	17.172.134,33
	3.434.426,88
	20.606.561,21

	CELKEM
	20.701.276,50
	4.140.255,31
	24.841.531,81


Dotace z výše uvedeného zdroje činila 10.949.825,76 Kč.
Investor: 
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